Промежуточный отчет по реализации проекта
«Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования
«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»

Руководитель сетевого проекта:
Бушная О.В., директор МОУ ГЦРО
Консультанты сетевого проекта:
Богомолова Л.В., методист МОУ «ГЦРО», руководитель «Школы проектирования»
Хабарова О.Е., методист МОУ «ГЦРО», автор ПМК «Социомониторинг Сервис»

за I полугодие 2021/2022 учебного года

Авторский проект МДОУ «Детский сад № 232»
«Управление процессом цифровизации образовательного пространства ДОУ»
Руководитель проекта Турыгина Ю.И.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
	1. Организационно – подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2021)				
1	Утвердить календарный план на учебный год. Распределить функциональные обязанности членов рабочей группы	Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 232»: «Планирование работы по проекту, распределение полномочий между участниками команды»	Составление плана работы на 2021-2022 учебный год	Определены направления работы, полномочия каждого участника проектной группы. Составлен календарный план работы.	

2	Изучить нормативно-правовые документы, научно- методическую литературу, опыт работы по организации цифрового пространства в ДОО на муниципальном, региональном, федеральном уровнях	Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 232»: - изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов по теме проекта.	Отобраны научные и методические материалы по теме проекта.	Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта.	
3	Мониторинг цифрового оборудования ДОУ Оценка ИКТ компетентностей педагогов	Мониторинг Анкетирование	Проведен мониторинг цифровых образовательных ресурсов учреждения. Анализ ИКТ компетентностей педагогов	Определены потребности ДОУ в оборудовании, ПО. Составлен план работы по сопровождению педагогов по вопросам внедрения ЦОР в образовательную деятельность.	
4	Изучение материалов, направленных консультантами и координаторами МЦР Поиск учреждений-партнеров по предоставлению образовательных услуг	Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 232» Участие в установочном семинаре в ГЦРО по организации деятельности в МРЦ Участие (слушатели) в Межрегиональной научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества»	Анализ материалов. Анализ внешних и внутренних ресурсов МДОУ №Детский сад № 232»	Проведен benchmarking. Организована малая образовательная сеть МДОУ «Детский сад №№ 232, 26». Определен формат предоставления образовательной услуги проектной командой МДОУ «Детский сад № 232» Знакомство с материалами малых конференций: -Образовательное пространство современного детского сада: от исследования к развитию -Цифровая трансформация образования: опыт и перспективы - Трансформация руководителя: от эффектов к эффективности	

	2. Реализационный этап (октябрь - декабрь2021)				
1	Создание локальной сети в ДОУ/оснащение Web-камерами	Организация локальной сети в ДОУ	Заключение договора с интернет провайдером Проектирование локальной сети.	Заключен договор с интернет-провайдером. Закуплено цифровое оборудование (3 Web-камеры, 2 ноутбука) Привлечены благотворительные средства для закупки интерактивного оборудования.	
2	Трансляция опыта работы: -уровень ДОУ	Мастер-класс для педагогов ДОУ «Использование ИКТ в образовательном процессе».	Представление опыта работы по внедрению ИКТ в образовательной деятельности	Пополнение Медиатеки ДОУ	
	-уровень МСО	Мастер-класс для молодых руководителей ДОУ «Взаимодействие с родителями в цифровом образовательном пространстве»	Повышение профессиональной компетентности слушателей мастер-класса Привлечение слушателей МРЦ, выявление запросов молодых руководителей.	Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад № 232» по взаимодействию с родителями в цифровом образовательном пространстве. Организован онлайн опрос с использованием Google форм, определены запросы потенциальных слушателей малой образовательной сети.	
	- уровень МРЦ	«Демонстрация плана малой образовательной сети»	Представление плана работы малой образовательной сети.	Представлен план – матрица	
	-межрегиональный уровень	Участие в Ярмарке социально-педагогических инноваций в г. Ростов	Представление опыта инновационного проекта «Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»	Опыт работы по реализации инновационного проекта представлен на Ярмарке	
3	Сопровождение команд в режиме совместного проектирования	Индивидуальные встречи с руководителями по формату	Проведение индивидуального собеседования с членами проектных команд МДОУ «Детский сад №№133, 172»	Проведены индивидуальные собеседования с членами проектных команд МДОУ «Детский сад №№133, 172»	

		образовательных услуг. Организация цикла теоретических семинаров для целевых групп малой образовательной сети.	Проведение консультации «Тема – проблема – проектная идея»	Проведена консультация «Тема – проблема – проектная идея»	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:
Изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): Турыгина Ю.И., заведующий
Федюкова В.А., старший воспитатель