

«Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования
«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»

Промежуточный отчет по реализации проекта
_«Управление процессом цифровизации образовательного пространства ДОУ»
(название проекта)
за I полугодие 2022/2023 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 232»

Руководитель проекта Турыгина Ю.И.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
|-------|---|--|---|--|--|
| 1 | Утвердить календарный план на учебный год. Распределить функциональные обязанности членов рабочей группы | -Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 232»: «Планирование работы по проекту, распределение полномочий между участниками команды» -Рабочая встреча с командой-партнером МДОУ «Детский сад № 218» «Составление | Составление плана работы на 2022-2023 учебный год Изучены различные подходы к проведению экспертизы, определен способ организации экспертизы перспективных планов. | Определены направления работы, полномочия каждого участника проектной группы. Составлен календарный план работы. Разработан лист экспертной оценки. Проведена взаимная экспертиза перспективных планов. | |
| 2 | Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ в | Цикл семинаров-практикумов «Структура и содержание электронного портфолио групп» | Повышение цифровой грамотности педагогических работников в области применения облачных технологий | Разработан чек-лист «Электронное портфолио группы» | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | применении ИК технологий | «Электронное портфолио педагога: составление карты профессиональной деятельности педагога» | | Организованы электронные портфолио педагогов в облачных сервисах Google | |
| 3 | Обогатить РППС информационными, электронными, цифровыми образовательными ресурсами и инструментами | Мониторинг цифровых образовательных ресурсов учреждения. | Образовательный процесс оснащен образовательной робототехникой, игровыми тачпанелями | Медиатека пополнена ЭОР (аудиальные, аудиовизуальные). Создана и используется студия робототехники, в образовательной деятельности используются интерактивные сенсорные панели TouchPaint | |
| 4 | Оснастить ДОУ программными продуктами и презентационным оборудованием, позволяющим обеспечить доступ сотрудников и родителей к цифровой образовательной инфраструктуре | Создание корпоративного аккаунта Google | Создание единой информационной базы ДОО | функционирует система внутренней коммуникации с использованием цифровых технологий. Организованы облачные сервисы административной группы и методической службы ДОУ Организованы электронные портфолио групп в облачных сервисах Google | |
| 5 | Трансляция опыта -уровень МРЦ -уровень МСО | Презентация опыта «Подходы к проведению экспертизы перспективных планов» Мастер-класс «Управление процессом цифровизации в ДОО» | Представление опыта работы команд - партнеров (ДОУ 218-ДОУ 232) по организации и проведению экспертизы перспективных планов. Повышение профессиональной компетентности слушателей мастер-класса по вопросам организации цифрового образовательного пространства ДОО | Участники МРЦ ознакомлены с методом Делфи; представлены результаты взаимной экспертизы перспективных планов Представлен опыта работы учреждения | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 6 | Изучение материалов, направленных консультантами и координаторами МЦР | Участие (слушатели) в Межрегиональной научно-практической конференции «Современное образование на пути от теории к практике: векторы развития» | | Знакомство с материалами малых конференций: Современный детский сад: пространство детской реализации и взрослой самореализации | |
|---|---|--|--|--|--|

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Турыгина Ю.И., заведующий
Федюкова В.А., старший воспитатель