

**Промежуточный отчет по реализации проекта  
Муниципальный ресурсный центр  
«Ресурсный центр наставничества вновь назначенных руководителей ДОУ: проектное управление»  
За IV \_ квартал 2024 года**

Руководитель проекта: Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО»

Координатор проекта: Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО»

Участники проекта:

**Турыгина Юлия Ивановна, заведующий МДОУ «Детский сад № 232»**

Уткина Наталья Глебовна, заведующий МДОУ «Детский сад №26»

Жукова Татьяна Андреевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 44»

Кузьмина Маргарита Владимировна, заведующий МДОУ «Детский сад № 58»

Лукина Алина Юрьевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 84»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Актуализировать знания руководителей по вопросам методологической, теоретической, нормативно – правовой базы, практического опыта управления в условиях постоянных изменений.	- проведено 4 ПДС согласно календарному плану по вопросам: - управления - проектирования, - нормативно-правовой базы по вопросам инновационной деятельности	актуализированы знания по вопросам: - управления - проектирования, - нормативно-правовой базы по вопросам инновационной деятельности	актуализированы знания по вопросам: - управления - проектирования, - нормативно-правовой базы по вопросам инновационной деятельности	Выполнено.
2.	Ознакомить участников проекта с содержанием, результатами и продуктами МИП «Методическое сопровождение управленческих команд детских садов новостроек в новом формате	- ознакомительный семинар	- формирование группы участников проекта - ознакомление потенциальных участников проекта с итогами и продуктами МИП	потенциальные участники ознакомлены с содержанием и результатами продуктов МИП	Выполнено

	наставничества» от 2023/2024 учебного года.				
3.	Ознакомить руководителей с лучшими образцами опыта управления в организациях Ярославской области и других регионов через выход в медийное пространство.	- изучение опыта лучших управленческих практик (города Ярославля, Рыбинска, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга) «Повышение качества образования: эффективные управленческие практики» (Санкт-Петербург) «Психолого-педагогическое сопровождение детей участников СВО» (Рыбинск) «Современные подходы к проектированию образовательного пространства и оцениванию результатов работы ДОУ» (Москва)	изучен опыт работы управленцев (руководителей) в образовательных учреждениях Ярославской области и других регионов	отобраны эффективные технологии по проектированию образовательной среды в условиях постоянных изменений и «мерцающих кризисов»	Выполнено

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились  
Отчет составили:

Координатор проекта, методист МОУ «ГЦРО»  
**Заведующий МДОУ «Детский сад № 232»**  
Заведующий МДОУ «Детский сад №26»  
Заведующий МДОУ «Детский сад № 44»  
Заведующий МДОУ «Детский сад № 58»  
Заведующий МДОУ «Детский сад № 84»

Л.В. Богомолова.  
**Ю.И. Турыгина**  
Н.Г. Уткина  
Т.А. Жукова  
М.В. Кузьмина  
А.Ю. Лукина