

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»
за I полугодие 2020/2021 учебного года**

сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 149», МДОУ «Детский сад № 232»

Руководитель проекта: Пашкова Н.Г., заведующий МДОУ «Детский сад № 56»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
<i>Реализационный этап</i>					
1	Разработка дидактической части методического пособия	<p>Сентябрь 2020 г. Заседание рабочей группы.</p> <p>Ноябрь 2020 г. Круглый стол (в режиме ВКС) «Разработка дидактической части методического пособия»</p>	<p>Определение ресурсов участников сетевого взаимодействия.</p> <p>Сформирована теоретическая часть методического пособия. Систематизирован и классифицирован методический материал для формирования дидактической части пособия.</p>	<p>Определены направления работы, составлен план работы проектных команд на 2020-2021 учебный год.</p> <p>Сформирована и оформлена теоретическая часть методического пособия, определено содержание практической части, распределены направления деятельности участников сетевого взаимодействия по разработке методических материалов дидактической части методического пособия.</p>	
2	Разработка совместных детско-взрослых проектов «Занимательная экономика»	Октябрь – декабрь 2020 г.	<p>Разработаны совместные проекты «Занимательная экономика».</p> <p>Включение педагогов в проектную деятельность.</p>	<p>Разработаны совместные проекты на тему «Занимательная экономика».</p> <p>Созданы условия для «погружения» в проектную деятельность воспитанников.</p> <p>Повышена проектировочная компетентность педагогических</p>	

				работников, входящих в состав рабочей группы по реализации сетевого проекта.	
3	Трансляция опыта	07.12.2020 г. Межрегиональная конференция «Внедрение элементов финансовой грамотности в дошкольное образование» (совместно с РЦФГ ЦБ РФ по ЯО).	Распространение опыта работы дошкольных учреждений-участников сетевого взаимодействия в ЦФО	Представлен опыт работы проектной команды по формированию финансовой грамотности участников образовательных отношений. Повышена профессиональная компетентность участников конференции по вопросам формирования основ финансовой грамотности педагогических работников, воспитанников и их родителей.	
4	Информационное сопровождение осуществления инновационной деятельности	Регулярное обновление информации на официальном сайте образовательной организации в разделе «Инновационная деятельность» о реализации проекта	Своевременное обновление информации о деятельности проектной команды по работе над проектом.	Информация, размещенная на сайте детского сада, актуальна и систематически обновляется.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: *изменения не вносились*

Отчет составил(а): Федюкова Вера Алексеевна, старший воспитатель